



Dodatak 9. Rizici provedbe LRS LAG-a Sjeverna Bilogora i mjere za njihovo ublažavanje

Najvažniji rizici, i strateški i operativni će biti utvrđeni tijekom svakog ciklusa planiranja i mjera utvrđenih za ublažavanje tih rizika. Trenutni rizici koji mogu ugroziti uspješnu provedbu LRS LAG-a su: :

Rizik	Razina rizika	Mjere ublažavanja rizika
Nemogućnost zapošljavanja članova ureda LAG-a koji imaju znanja, vještine i iskustva u provedbi LEADER programa	Niska	Dobri radni uvjeti i odnosi unutar ureda LAG-a. Kvalitetna potpora članovima ureda od strane izvršnih tijela, posebno od strane UO LAG-a i članova lokalnog partnerstva. Stabilne financije za predfinanciranje rada ureda (stručne službe) LAG-a. Provedba aktivnosti senzibilizacije financijskih institucija, aktiviranje privatnih veza članova u istima.
Resursi zaposlenika/članova ureda LAG-a nisu dovoljni za dostizanje ciljeva u zadanim rokovima	Visoka	Dobar program potpore osoblju ureda LAG-a. Potpora UO LAG-a. Stalan monitoring i evaluacija ljudskih resursa. Korištenje vanjskih suradnika. Suradnja s drugim LAG-ovima i potpornim mrežama te organizacijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini, kao tehničkom pomoći. Edukacija članova ureda. Omogućavanje stjecanja širokog raspona znanja i vještina i izvan okvira LEADER mjere.
Nedostatak sredstava za predfinanciranje aktivnosti LAG-a i korisnika podmjere 19.2	Visok	Aktivnostima za jačanje rada LAG-a i njegovu promociju kao i sredstva NZRCD iz programa „Europa +“ te ZEF-a/Etične banke. Pojačane aktivnosti vezane uz ishodovanje financijskih sredstava financijskih institucija i organizacija.
Nedostatno planiranje i znanja članova lokalnog partnerstva o načinu provedbe LRS i upravljanju procesima	Srednja	Stalan monitoring, izvješćivanje i praćenje rada LAG-a, trening/edukacije članova LAG-a, posebno donositelja operativnih odluka – članova u UO LAG-a. Edukacija članova UO LAG-a, redovna organizacija internih treninga.
Sukob interesa u donošenju odluka	Visok	Uspostava internog sustava za izbjegavanje sukoba interesa putem izrade detaljnog vodiča za upravljanje procesima decentraliziranog postupka odabira projekata. Upravljanje konfliktnim situacijama, vođenje bilješki, osiguranje



		dovoljnog znanja i vještina članova LAG-a za nezavisno donošenje odluka. Pri svakom odlučivanju, osobito vezanom uz donošenje odluka o odabiru projektnih prijedloga važna je Izjava o nepristranosti koja LAG-u omogućuje objektivian pristup u postupcima odabira.
Nametanje dodatnih odgovornosti članovima lokalnog partnerstva i ureda LAG-a, bez realnog financiranja temeljem projektom programiranih troškova	Visok	Dobar financijski monitoring i potpora svih članova LAG-a. Razvoj sustava volontiranja. Stabilne financije za provedbu aktivnosti članova lokalnog partnerstva i ureda LAG-a.
Promjena smjernica politika Vlade Republike Hrvatske posebno vezanih uz provedbu Programa ruralnog razvoja i djelovanje udruga, općenito; lokalni izbori; potencijalno nestabilno političko okruženje na nacionalnoj razini	Visoka	Stalno educiranje i informiranje članova ureda LAG-a o odlukama nadležnih tijela za provedbu programa RR. Suradnja s drugim LAG-ovima i potpornim mrežama na nacionalnoj i međunarodnoj razini, kao tehničkoj pomoći, suradnja s Ministarstvom poljoprivrede i APPRRR-om.
Nepovoljni klimatski/vremenski uvjeti	Mala	Usklađivanje provedbenog plana aktivnosti s vremenskim prilikama, prilagoditi aktivnosti sezonalnosti vremenskih prilika, posebno one vezane uz vanjske radove/aktivnosti.
Nepovoljni međusobni odnosi multisektorskih dionika – članova LAG-a	Srednja	Intenzivna provedba aktivnosti animacije i umrežavanja multisektorskih dionika, kako bi što više međusobno komunicirali. Praćenje rada i postignuća LAG-a te izvješćivanje dionika i široke javnosti.

Od svih navedenih rizika ipak je najveći onaj vezan uz promjene regulatornog okvira provedbe Programa ruralnog razvoja koji je potpuno izvan utjecaja LAG-a Sjeverna Bilogora a obavezan je za prilagodbu LRS s pratećom provedbenom dokumentacijom.